

## Календарный план реализации

### Этапы (шаги) реализации проекта: I этап – аналитико-диагностический (сентябрь 2022г. – март 2023г.)

- разработка модели сетевого взаимодействия
- формирование комплекта локальных нормативных документов, регламентирующих сетевое взаимодействие
- разработка и внедрение карты ресурсного потенциала
- создание и презентация проектов Центров «Точка роста»

### II. Организационно-практический этап (апрель 2023г. – февраль 2025г.)

- проведение сетевых мероприятий с включением их в банк образовательных событий для реализации индивидуальных образовательных маршрутов педагогов Кузбасса
- создание банка методических материалов для педагогов Яйского МО, Кемеровской области по работе на обновленном оборудовании

### III. Итоговый этап (март 2025г. – август 2025г.)

- анализ эффективности внедрения сетевой модели взаимодействия

## Календарный план реализации инновационного проекта

Перечень запланированных мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители
<b>1 этап Аналитико-диагностический (сентябрь 2022г. – март 2023г.)</b>		
1.1 Определить механизмы и формы сетевого взаимодействия педагогов Центров «Точка роста»		
Работа творческой группы для разработки модели сетевого взаимодействия	Сентябрь 2022	Тихомирова С.А, методисты, руководители ЦО «Точка роста»
Формирование комплекта локальных нормативных документов, регламентирующих сетевое взаимодействие	Сентябрь 2022, далее по мере необходимости	
Размещение информации о ходе инновационной деятельности на странице сайта МБУ ИМЦ УО Яйского округа	Весь период	
Разработка и внедрение карты ресурсного потенциала	Сентябрь-октябрь 2022	
Создание и презентация проектов Центров «Точка роста»	октябрь 2022	
Диагностика профессиональных компетенций	Ноябрь-декабрь 2022	Тихомирова С.А.

Информационно-методическое сопровождение ИОМ	Весь период	Тихомирова С.А.
Разработка показателей оценки эффективности сетевого взаимодействия	Декабрь 2022	Тихомирова С.А, методисты, руководители ЦО «Точка роста»
Разработка модели сетевого взаимодействия	Март 2023	Тихомирова С.А, методисты, руководители ЦО «Точка роста»
Организация и проведение сетевых образовательных событий	Март-июль 2023	Тихомирова С.А, методисты, руководители и педагоги ЦО «Точка роста»
<b>2. Организационно-практический этап (апрель 2023г. – февраль 2025г.)</b>		
<b>2.1 Внедрение модели сетевого взаимодействия основанного на интеграции ресурсов (кадровых, технических, научно-методических)</b>		
Организация и проведение сетевых образовательных событий	Весь период	Тихомирова С.А, методисты, руководители и педагоги ЦО «Точка роста»
Участие в областных, всероссийских мероприятиях непрерывного повышения профессионального мастерства	Весь период	методисты, руководители и педагоги ЦО «Точка роста»
Размещение информации о ходе инновационной деятельности на странице сайта МБУ ИМЦ УО Яйского округа	Весь период	Размещение информации о ходе инновационной деятельности на странице сайта МБУ ИМЦ УО Яйского округа
Информационно-методическое сопровождение ИОМ	Весь период	Тихомирова С.А.
Анализ результатов диагностики профессиональный компетенций	Январь 2023	Тихомирова С.А.
Заполнение карт ресурсного потенциала	Октябрь 2023	методисты, руководители ЦО «Точка

		роста»
Диагностика профессиональных компетенций	Ноябрь-декабрь 2023	Тихомирова С.А.
<b>3. Итоговый этап</b> (март 2025г. – август 2025г.)		
<b>3.1 определение эффективности внедрения сетевой модели взаимодействия</b>		
Демонстрация педагогического мастерства в образовательных и общественно-значимых событиях Кузбасса	С марта 2025	Педагоги ЦО «Точка роста»
Работа творческой группы по подведению итогов инновационной деятельности. Обработка и анализ полученных данных, соотнесение результатов с поставленной целью, анализ эффективности внедрения сетевой модели взаимодействия	Июнь 2025г. – август 2025г.	Тихомирова С.А, методисты, руководители ЦО «Точка роста»

### Состав участников инновационного проекта

№ п.п.	Ф.И.О. участников инновационного проекта	Должность, категория, ученая степень, звание	Функциональные обязанности в ходе реализации инновационного проекта
1	Тихомирова Светлана Анатольевна	Директор МБУ ИМЦ УО Яйского округа	Руководитель
2	Методисты МБУ ИМЦ УО Яйского округа		Организационно-методическое сопровождение
3	Шеремет Татьяна Ивановна	Учитель	Руководитель Центра Точка роста МБОУ «Яйская ООШ №1»
4	Педагоги Центра Точка роста МБОУ «Яйская оош №1»		Исполнители
5	Мазурчик Надежда Евгеньевна	Учитель	Руководитель Центра Точка роста МБОУ «Марьевская оош им.В.Д. Федорова»
6	Педагоги Центра Точка роста МБОУ МБОУ «Марьевская оош им.В.Д. Федорова»		Исполнители
7	Сергуненко Наталья Александровна	Учитель	Руководитель Центра Точка роста МБОУ «Яйская СОШ №2»
8	Педагоги Центра Точка роста МБОУ «Яйская		Исполнители

	СОШ №2»		
9	Будникова Ольга Анатольевна	Учитель	Руководитель Центра Точка роста МБОУ «Яйская оош №3»
10	Педагоги Центра Точка роста Центра Точка роста МБОУ «Яйская оош №3»		Исполнители
11	Луценко Наталья Михайловна	Учитель	Руководитель Центра Точка роста МБОУ «Кайлинская сош имени Героя Советского Союза В.Д. Жихарева»
12	Педагоги Центра Точка роста МБОУ «Кайлинская сош имени Героя Советского Союза В.Д. Жихарева»		Исполнители
13	Некрасова Анна Михайловна	Учитель	Руководитель Центра Точка роста МБОУ «Ишимская оош»
14	Педагоги Центра Точка роста МБОУ «Ишимская оош»		Исполнители
15	Некрасова Ольга Геннадьевна	Учитель	Руководитель Центра Точка роста МБОУ «Улановская оош»
16	Педагоги Центра Точка роста МБОУ «Улановская оош»		Исполнители
17	Денисенко Ирина Анатольевна	Учитель	Руководитель Центра Точка роста МБОУ «Новониколаевская оош»
18	Педагоги Центра Точка роста МБОУ «Новониколаевская оош»		Исполнители
19	Руководитель и обучающиеся инженерного класса		партнеры

**Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего образования в Яйском МО**

Предмет	Средний балл	Средний балл по Кузбассу	Ср.отметка	Ср.отметка по Кузбассу	Качество обучения
Физика	14,8	22,5	3,0	3,5	0
Химия	19,3	25,6	3,4	4,0	33,3
Биология	21,9	23,3	3,3	3,4	33,3
Информатика	10,4	10,4	3,5	3,5	43,5